

**ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

ลำดับที่	ช่วงระยะเวลา	ขั้นตอน	การดำเนินการ
1	1 ต.ค. 66 - 5 ก.พ. 67	ประชุมคณะกรรมการฯ	ประชุมคณะกรรมการ ITA ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาหน่วยงาน รับผิดชอบ OIT (วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567)
2	1 ม.ค. - 25 ม.ค. 67	ลงทะเบียนการประเมิน ITA และนำเข้าข้อมูล ประกอบการประเมิน ITA	ลงทะเบียนการประเมินและนำเข้าข้อมูลประกอบการประเมิน ITA ดังนี้ 1) ผู้ดูแลระบบ และผู้บริหาร ลงทะเบียนการประเมิน ITA 2) บันทึกขอข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน มทร.อีสาน ที่ปฏิบัติงาน ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2566 จากกองบริหารงานบุคคล 3) ผู้ดูแลระบบนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 4) ผู้บริหารตรวจสอบ และอนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
3	1 ม.ค. - 1 ก.ค. 67	ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การตอบแบบวัด (IIT) และ (EIT)	ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด ดังนี้ 1) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน (IIT) ผ่านช่องทางต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมถึงบุคลากรทุกส่วนงาน และทุกระดับ 2) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อให้ผู้มาติดต่อหรือรับบริการในทุกภารกิจ ของมหาวิทยาลัยฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตอบแบบวัด
4	1 ม.ค. - 1 ก.ค. 67	เก็บข้อมูลแบบวัด การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน (IIT)	การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (บุคลากร) - กำกับติดตามให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้าตอบแบบวัด IIT ตามระยะเวลาที่กำหนดให้ได้มากที่สุด และไม่น้อยกว่าจำนวน กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำ 400 คน (จำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 2,366 คน)
5	1 ม.ค. - 1 ก.ค. 67	เก็บข้อมูลแบบวัด การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ 1	การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ 1 - ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการ สามารถเข้าตอบแบบวัดด้วยตนเอง ตามคิวอาร์โค้ดที่หน่วยงานเผยแพร่ หรือเข้าผ่านเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th - กำกับติดตามให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าตอบแบบวัด EIT ตามระยะเวลาที่กำหนดให้ได้มากที่สุดและไม่น้อยกว่าจำนวนกลุ่ม ตัวอย่างขั้นต่ำ จำนวน 400 คน
6	1 ก.พ. - 29 ก.พ. 67	เก็บข้อมูลแบบวัด การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ 2	การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ 2 - สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการวิเคราะห์ และเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกที่มีความสำคัญ ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน - สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดวันเก็บข้อมูลในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30-10.30 น. (ผ่านระบบ Zoom Meeting)

ลำดับที่	ช่วงระยะเวลา	ขั้นตอน	การดำเนินการ
			- มหาวิทยาลัยฯ ประสานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ 2 เข้าตอบแบบวัด ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเข้าเก็บข้อมูล จำนวนขั้นต่ำ 50 คน ประกอบด้วย 1) ผู้นำนักศึกษา และประธานชมรม 2) ผู้ที่มาติดต่อหรือใช้บริการกับมหาวิทยาลัยฯ 3) ผู้ที่ทำการจัดซื้อจัดจ้าง กับมหาวิทยาลัยฯ
7	มีนาคม 2567	ประชุมคณะกรรมการฯ	ประชุมคณะกรรมการ ITA ครั้งที่ 2/2567 เพื่อรายงานการดำเนินการ และพิจารณาข้อมูล OIT จากหน่วยงาน (ในวันที่ 19 มีนาคม 2567)
8	1 ม.ค. – 26 เม.ย. 67	เก็บข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	การเก็บข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ดังนี้ 1) รวบรวมข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT จากหน่วยงานต่างๆ <u>รอบที่ 1</u> รวบรวม OIT ที่ไม่ระบุระยะเวลา 6 เดือน (ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2567) <u>รอบที่ 2</u> รวบรวม OIT ที่ระบุระยะเวลา 6 เดือน (ภายในวันที่ 4 เมษายน 2567) 2) ประชุมคณะกรรมการ ITA ครั้งที่ 3/2567 เพื่อพิจารณาข้อมูล OIT จากหน่วยงานต่างๆ (ในวันที่ 11 เมษายน 2567) 3) ผู้ดูแลระบบรายงานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT ลงระบบ ITAS (ระหว่างวันที่ 17-25 เมษายน 2567) 4) ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT ในระบบ ITAS (ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567)
9	1 - 31 พ.ค. 67	ให้คะแนนแบบวัด OIT	สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการตรวจให้คะแนนแบบวัด OIT
10	1 – 5 มิ.ย. 67	ตรวจสอบการให้คะแนนแบบวัด OIT	สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สนง.สถิติแห่งชาติ ร่วมดำเนินการตรวจสอบการให้คะแนนแบบวัด OIT และให้ข้อเสนอแนะ
11	6 - 18 มิ.ย. 67	ชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT	1) ตรวจสอบผลการให้คะแนนแบบวัด OIT และหากไม่เห็นด้วยกับผลคะแนน ให้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 2) ประชุมคณะกรรมการ ITA ครั้งที่ 4/2567 เพื่อพิจารณาข้อมูล OIT ที่ไม่ครบองค์ประกอบ และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ในวันที่ 10 มิถุนายน 2567) 3) ประชุมคณะกรรมการ ITA ครั้งที่ 5/2567 เพื่อพิจารณาข้อมูล OIT ก่อนชี้แจงเพิ่มเติมเข้าสู่ระบบ ITAS (ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567)
12	19 มิ.ย. - 1 ก.ค. 67	การประเมินชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT	สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการตรวจสอบประเมินการชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT พร้อมแก้ไข หรือยืนยันผลคะแนนแบบวัด OIT

ลำดับที่	ช่วงระยะเวลา	ขั้นตอน	การดำเนินการ
13	2 – 31 ก.ค. 67	ประมวลผลและจัดทำ รายงานผลการประเมิน	สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการประมวลผลการประเมิน พร้อมทั้งจัดทำ รายงานผลการประเมิน และจัดทำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กับ หน่วยงาน
14	1 – 31 ส.ค. 67	ประกาศและเผยแพร่ ผลการประเมิน	สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศเผยแพร่ผล การประเมินต่อสาธารณะ
15	กันยายน 2567	ประชุมคณะกรรมการฯ	ประชุมคณะกรรมการ ITA ครั้งที่ 6/2567 เพื่อรายงาน/สรุปผล การประเมิน และมอบหมายหน่วยงานวิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส มทร.อีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567